

Betfy66 GSI-407 實作檢查狀態

AMP / Sitemap 與完整 Technical SEO Checklist 對照報告

檢查日期：2026-07-31 | 範圍：目前工作分支 diff + 商戶提供的兩份 SEO PDF

直接結論：目前 AMP 與 sitemap 靜態檔修改大致正確，但只能算部分完成。商戶 PDF 的最高優先項目 - 主站首頁與分類頁 SSR / Prerender - 尚未在目前 diff 中實作。

快速摘要

AMP 靜態內容	Sitemap 結構	主站可爬內容	分類頁 SEO	正式站驗證
通過 PASS	通過 PASS	未通過 FAIL	未通過 FAIL	待確認 NEED CHECK

1. 需求到底在做什麼

- sitemap.xml 只列出可以讓搜尋引擎索引的 URL；它不會包含 HTML 檔案內容。
- 商戶提供的 index (1).html 實際是 AMP HTML，應作為 /amp.html 部署，而不是把 /index.html 加進 sitemap。
- 主頁用 rel="amphtml" 指向 /amp.html；AMP 頁再用 canonical 指回 https://betfy66.com/。
- 完整 PDF 需求比 sitemap 更大：Google 不執行 JavaScript 時，也要在主站首頁與分類頁的初始 HTML 中直接讀到 Title、Meta、H1 與正文。

2. 判定依據與限制

依據	本次使用方式	狀態	說明
Betfy66 Technical SEO Checklist.pdf	逐頁視覺檢查與文字核對	通過 PASS	作為完整需求與目標值來源。
Betfy66 Checklist Status.pdf	逐頁視覺檢查與文字核對	通過 PASS	作為 2026-07-27 商戶稽核狀態來源。
目前 Git working-tree diff	檢查 amp.html 與 sitemap.xml	通過 PASS	本報告的程式碼判定基準。
Jira GSI-407 本文	只確認到議題標題	待確認 NEED CHECK	Atlassian 連線及 Chrome 頁面內容讀取逾時；未假裝已核對 Jira 描述。
正式環境	本次未部署、未操作 Search Console	待確認 NEED CHECK	正式 URL、Googlebot 與索引結果必須上線後驗證。

目前 Config Diff - 會過與不會過

此頁只判定目前 whitelabel-frontend-config 分支中的 AMP / sitemap 修改

3. AMP 頁面檢查

No	檢查項目	狀態	原因 / 證據	通過方式
3.1	AMP Title 使用商戶指定文案	通過 PASS	已更新為 Betfy66 - Situs Slot Online & Sportsbook Resmi Terpercaya 2026。	維持目前內容。
3.2	AMP Meta Description 使用商戶指定文案	通過 PASS	已套用商戶提供的首頁 description 與 CTA。	維持目前內容。
3.3	恰好一個含 Betfy66 的 H1	通過 PASS	目前只有一個 H1，且文字含 Betfy66。	維持目前結構。
3.4	AMP 初始 HTML 有足夠文字	通過 PASS	去除 script / style 後約 566 個可見文字詞；內容直接存在 HTML。	維持靜態內容。
3.5	分類連結 gameType ID	通過 PASS	Casino=2、Slot=1、Esport=11、Fishing=8、Lottery=5、Sports=3、Premium=13，符合會員端 enum。	維持目前數字路徑。
3.6	Promotion 路徑	通過 PASS	舊的 /promosi 已改為現有 /promotion。	維持目前路徑。
3.7	Referral CTA 可供未登入訪客使用	有風險 AT RISK	/referral 設有 needAuth；匿名 AMP 訪客會被導走。此項不在商戶 PDF 的明確要求內。	若本次也要修連結，請商戶確認公開目的地與相符文案。
3.8	AMP canonical	通過 PASS	/amp.html 仍 canonical 到 https://betfy66.com/。	維持目前 canonical。
3.9	Favicon	通過 PASS	favicon.ico 仍保留，本次 diff 沒有移除 favicon。	不需修改。
3.10	官方 AMP 格式驗證	待確認 NEED CHECK	專案未安裝 amphtml-validator，本次尚未跑官方驗證。	上線前使用 AMP validator 驗證，修正所有 error。

4. Sitemap 檢查

No	檢查項目	狀態	原因 / 證據	通過方式
4.1	XML 語法	通過 PASS	xmllint --noout 已通過；git diff --check 也通過。	維持合法 XML。
4.2	語意 gameType 改成數字	通過 PASS	現有 router 只接受 /productLobby/:gameType 數字；原語意字串會被導向。	維持 2、13、3、11、5。
4.3	不放會再次跳轉的分類 URL	通過 PASS	Slot=1、Fishing=8 屬 GameOpen，會 replace 到第一個 GameLobby，已排除。	等會員端有穩定 SEO 落地頁後再加入。
4.4	不放需登入頁	通過 PASS	/collaboration 已移除，避免搜尋引擎收錄登入後頁面。	維持移除。
4.5	Sitemap 包含 Slot / Fishing SEO 分類頁	部分通過 PARTIAL	目前排除是正確的，但商戶完整 checklist 仍期待 Slot 等分類頁可被索引。	先由會員端建立穩定分類落地頁，再加入 sitemap。
4.6	正式站 sitemap 已更新	待確認 NEED CHECK	目前只有本地 diff，尚未驗證正式站 https://betfy66.com/sitemap.xml。	部署後開啟正式 URL，比對內容與 HTTP 200。

完整商戶 SEO Checklist - 差距分析

此頁判定的是整份 PDF，不只目前 AMP / sitemap 靜態檔

5. Rendering & Crawlability - 最高優先

No	商戶要求	狀態	目前原因	要怎麼通過
5.1	主站首頁初始 HTML 直接包含 H1、段落與清單	未通過 FAIL	目前 diff 只更新 /amp.html；沒有證據顯示 https://betfy66.com/ 初始 HTML 已加入正文。	在會員端導入 SSR / Prerender，並用 View Page Source 驗證。
5.2	Googlebot 不執行 JavaScript 也能讀內容	未通過 FAIL	商戶 2026-07-27 稽核判定 AT RISK；目前 diff 沒有改會員端 rendering。	以 Google Search Console View crawled page 驗證初始 HTML。
5.3	首頁及重要頁面使用 SSR 或 Prerender	未通過 FAIL	商戶稽核判定 FAILED；目前 config repo 無法單獨完成。	在會員端或邊緣層實作每條重要路由的 Prerender。
5.4	主站 noscript fallback	待確認 NEED CHECK	AMP 有 boilerplate noscript，但主站是否有實際 fallback 尚未驗證。	檢查主站 source；若不做 SSR，可提供真正可讀的 noscript fallback。

6. Title、Meta 與頁面內容

No	商戶要求	狀態	目前原因	要怎麼通過
6.1	主站首頁 Title / Meta	部分通過 PARTIAL	指定文案已套用 AMP，但目前 diff 未證明主站首頁的初始 HTML 也使用相同內容。	讓主站首頁初始 response 輸出指定 Title / Meta。
6.2	每個分類頁唯一 Title	未通過 FAIL	Slot、Live Casino、Sportsbook 等 per-route title 未在目前 diff 實作。	依商戶文案為每條穩定分類路由輸出唯一 title。
6.3	每個分類頁唯一 Meta Description	未通過 FAIL	目前只有 AMP 首頁 description；分類頁沒有 per-route 實作證據。	依路由輸出唯一 description，含 Betfy66 與 CTA。
6.4	主站首頁恰好一個含 Betfy66 的 H1	部分通過 PARTIAL	AMP 已通過；主站初始 HTML 尚未通過。	Prerender 主站 H1，確認 source 中只出現一次。
6.5	主站首頁 300-500 字可爬內容	未通過 FAIL	AMP 有內容，但主站首頁是否直接輸出內容仍未完成。	把商戶核准的正文放入主站 initial HTML。
6.6	分類頁 200-300 字獨立內容	未通過 FAIL	目前 diff 沒有任何分類頁正文。	為 Slot、Casino、Sports 等頁面提供商戶核准的獨立內容。
6.7	主站使用 H2 分段	待確認 NEED CHECK	AMP 有 8 個 H2；主站 initial HTML 尚未驗證。	在 Prerender 內容中保留合理 H2 結構。

7. Technical SEO Basics

No	檢查項目	狀態	目前原因	要怎麼通過
7.1	robots.txt	通過 PASS	商戶 2026-07-27 稽核已標示 PASSED；本次未更動。	維持 Allow 與 Sitemap 宣告。

No	檢查項目	狀態	目前原因	要怎麼通過
7.2	Sitemap XML	通過 PASS	本地 XML 結構正確，已排除不穩定與需登入路由。	部署後重新提交 Search Console。
7.3	每頁 self-referencing canonical	未通過 FAIL	目前靜態 head 主要指向首頁；尚未證明每條分類路由有自己的 canonical。	由 Prerender / head 管理依 domain 與 route 輸出 canonical。
7.4	重要頁面可索引	部分通過 PARTIAL	商戶稽核確認首頁可索引；分類頁尚未逐一驗證。	檢查 noindex、HTTP 狀態與 Search Console。
7.5	Mobile / Core Web Vitals	待確認 NEED CHECK	商戶稽核未量測，本次也不在 config diff 範圍。	使用 PageSpeed 與 Search Console 實測。
7.6	HTTPS / Mixed Content	通過 PASS	商戶稽核標示 PASSED。	部署後確認無新增 mixed content。

未通過項目難易度

難度代表目前架構下的工程影響，不代表無法完成，也不是正式工期承諾

8. 難度定義

低 LOW	單一 config、連結修正或驗證工作；不改共用架構。
中 MEDIUM	數個頁面或模組修改，需要測試，但通常不碰建置與主機。
高 HIGH	會員端共用程式、router、Head 或站點隔離；具有跨站影響。
很高 VERY HIGH	Prerender / SSR、CI/CD、部署或靜態主機規則；需跨團隊驗收。

8.1 目前 Config Diff 尚未完成

項目	目前狀態	難度	為什麼	影響 / 前置條件
Referral CTA	有風險 AT RISK	低 LOW	改連結本身容易；真正阻塞是商戶需確認公開目的地與相符文案。	AMP + PM 決策
官方 AMP Validator	待確認 NEED CHECK	低 LOW	只需安裝或在 CI 執行 validator，依錯誤修正。	Build / CI
正式站 AMP / Sitemap 驗證	待確認 NEED CHECK	低 LOW	部署後檢查 HTTP 200、內容與 source；不需改架構。	需先部署
Slot / Fishing 穩定 SEO 落地頁	部分通過 PARTIAL	高 HIGH	目前會自動跳供應商頁；需改 okbet 共用路由行為並隔離 BF61。	會員端 router + 頁面 + sitemap

8.2 完整 SEO Checklist 未完成

項目	目前狀態	難度	為什麼	影響 / 前置條件
主站首頁初始 HTML 有正文	未通過 FAIL	高 HIGH	需讓 Vue SPA 在 JavaScript 前就有 H1 與正文，不能只改 AMP。	會員端頁面 + 渲染流程
Googlebot 不執行 JS 也能讀	未通過 FAIL	高 HIGH	取決於 Prerender 輸出、API readiness 與正式站驗證。	Prerender + GSC
建立 Prerender / SSR 引擎	未通過 FAIL	很高 VERY HIGH	目前只產 dist/spa；需新增渲染工具、CI/CD、部署與站點隔離。	會員端 + CI/CD + Hosting
主站 noscript fallback	待確認 NEED CHECK	中 MEDIUM	可新增靜態 fallback，但它不能取代完整 Prerender。	首頁模板
主站 Title / Meta 初始輸出	部分通過 PARTIAL	高 HIGH	目前指定文案只在 AMP；主站需透過 per-route Head 或 Prerender 輸出。	Head 管理 + Prerender
分類頁唯一 Title / Meta	未通過 FAIL	高 HIGH	需為各穩定路由建立 SEO 設定，且不能污染其他 okbet 站點。	站點設定 + Head 管理
主站 H1 與 300-500 字	未通過 FAIL	高 HIGH	需商戶核准內容、站點隔離與初始 HTML 渲染。	內容 + 首頁 + Prerender
分類頁 200-300 字	未通過 FAIL	高 HIGH	多個分類都要獨立內容，並建立不跳轉的 SEO 頁面。	內容 + 分類頁

項目	目前狀態	難度	為什麼	影響 / 前置條件
每頁 self-canonical	未通過 FAIL	高 HIGH	目前 Head 主要固定首頁；需要依 domain 與 route 動態輸出。	Head + 多域名策略
分類頁可索引驗證	部分通過 PARTIAL	中 MEDIUM	技術檢查不難，但需先有穩定頁面並部署。	HTTP + noindex + GSC
Mobile / Core Web Vitals	待確認 NEED CHECK	中 MEDIUM	需要正式站實測；若未達標，修正範圍才會確定。	PageSpeed + 正式流量
多網域 SEO 策略	待確認 NEED CHECK	高 HIGH	若只有 .com canonical 較簡單；若各域名獨立 SEO，需多份 Head、sitemap 與內容策略。	商戶決策 + 部署
Title / Meta 長度衝突	部分通過 PARTIAL	低 LOW	程式修改容易，但目前指定原文與長度規則互相衝突。	SEO / PM 提供最終文案
Search Console 重送	上線後 AFTER RELEASE	低 LOW	程式完成上線後才能操作，技術難度低。	所有正式修正先上線

完成路線與決策紀錄

建議用以下順序完成，避免把靜態檔完成誤認為整張 SEO 單完成

9. 建議完成順序

階段	工作	目前狀態	完成條件
A	完成目前 AMP / sitemap diff	部分通過 PARTIAL	跑 AMP validator、部署、確認 /amp.html 與 /sitemap.xml 回傳 200 且內容正確。
B	會員端主站 SSR / Prerender	未通過 FAIL	首頁與重要分類路由的 View Page Source 直接包含 Title、Meta、canonical、H1 與正文。
C	建立穩定分類 SEO 落地頁	未通過 FAIL	Slot / Fishing 等重要分類不再自動跳到第一個供應商，並能提供獨立內容。
D	正式站 SEO 驗收	待確認 NEED CHECK	逐頁檢查 source、HTTP、canonical、noindex、Mobile / CWV。
E	Google Search Console	上線後 AFTER RELEASE	重新提交 sitemap，測試 live URL，申請首頁與主要分類重新索引。

10. 已確認不需要做的事

- 不要把 index.html 的 HTML 內容放進 sitemap.xml；sitemap 只列 URL。
- 不要把 /index.html 或 /amp.html 當成另一個主要 canonical URL 加進 sitemap。
- 不要把會自動跳轉的 Slot / Fishing productLobby URL 硬塞回 sitemap。
- 不要移除 favicon；商戶 PDF 沒有要求移除，現在也已保留。
- 不要自行替每個備用域名複製獨立 SEO，除非商戶確認它們都要各自被索引。

11. 需要商戶 / PM 確認的項目

項目	目前判定	原因	建議決策
多網域	待確認 NEED CHECK	PDF 只指定 betfy66.com，但實際還有 .net、.org 與其他域名。	目前先把 .com 視為主 canonical；若其他域名要獨立 SEO，再開獨立需求。
Referral CTA	待確認 NEED CHECK	文字是 Bagikan Link，但目的頁需登入。	若要供匿名訪客使用，確認公開目的地與新文案。
Title 長度	部分通過 PARTIAL	指定 Title 為 62 字，但 PDF 同時寫上限 60，來源互相衝突。	照商戶指定原文；不要自行縮短。
Meta 長度	部分通過 PARTIAL	指定 Description 為 173 字，但 PDF 規則寫 140-155，來源互相衝突。	照商戶指定原文；若 SEO 團隊要求長度，再提供新版文案。

最終判定：目前 config diff 可以作為「AMP + sitemap 靜態資產更新」交付；若 Jira 驗收依據是完整 Technical SEO Checklist，則不可標示為全部完成，必須另有會員端 SSR / Prerender 與分類頁 SEO 實作。